
Progettazione:

BANDO MIT - OPERE DI POTENZIAMENTO DEL
TERMINALE INTERMODALE E DELL'INTERO

COMPLESSO RACCORDATO DI S.I.TO SPA

Il Presidente

rev. descrizione redatto controllato approvato data

COMMESSA FASE P FILE: SCALA:

Interporto di Torino-Orbassano
Km 20+500 tang. sud di Torino
Prima Strada n. 2 - ORBASSANO

AREA A NORD DELLA TANGENZIALE
TERMINALE INTERMODALE

NEI COMUNI DI TORINO, RIVOLI, GRUGLIASCO E ORBASSANO

AI STUDIO

Corso Ferrucci 112, 10138 Torino
e: posta@aigroup.it
t: +39 011 5814511

AI ENGINEERING S.r.l.

Corso Ferrucci 112, 10138 Torino
e: posta@aigroup.it
t: +39 011 5814511

Via Denina 3, 10124 Torino
e: info@geostudiovalente.com
t: +39 011 6960115

SITO MIT

CUP: J24E20000730008

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI
GEN.11 - Cronoprogramma

0 EMISSIONE IT IT AM 22/06/2021

E Testalini Generali.dwg



ID Nome attività Durata

1 Opere di potenziamento 730 g
2 Consegna lavori 0 g
3 Azione C1/C2
4 Allestimento cantiere 7 g
5 Demolizione binari esistenti 40 g
6 Scavi e rilevati 40 g
7 Rete antincendio e idranti 27 g
8 Rete smaltimento acque 

meteoriche
20 g

9 Rete impianti elettrici 25 g
10 Impianto semaforico 10 g
11 Posa binari 40 g
12 Pavimentazioni 50 g
13 Posa new jersey e recinzioni 10 g
14 Opere di finitura e segnaletica 20 g
15 Allacciamenti 2 g
16 Sgombero e pulizia area 4 g
17 Rimozione impianto di cantiere 2 g
18 Azione B
19 Allestimento cantiere 7 g
20 Demolizione binari esistenti 25 g
21 Scavi e rilevati 40 g
22 Rete antincendio e idranti 20 g
23 Rete smaltimento acque 

meteoriche
25 g

24 Posa binari 45 g
25 Pavimentazioni 47 g
26 Posa guard rail 10 g
27 Opere di finitura e segnaletica 20 g
28 Allacciamenti 2 g
29 Sgombero e pulizia area 5 g
30 Rimozione impianto di cantiere 2 g
31 Azione A
32 Allestimento cantiere 6 g
33 Scavi e rilevati 20 g
34 Rete antincendio e idranti 10 g

35 Rete smaltimento acque 
meteoriche

15 g

36 Rete impianti elettrici 10 g
37 Pavimentazioni 25 g
38 Posa new jersey e recinzioni 15 g
39 Opere di finitura e segnaletica 15 g
40 Allacciamenti 3 g
41 Sgombero e pulizia area 4 g
42 Rimozione impianto di cantiere 3 g

43 Azione D
44 Allestimento cantiere 5 g
45 Scavi e rilevati 20 g

46 Rete antincendio e idranti 10 g

47 Rete smaltimento acque 
meteoriche

15 g

48 Rete impianti elettrici 10 g
49 Impianto semaforico 8 g

50 Pavimentazioni 30 g
51 Posa new jersey e recinzioni 10 g
52 Opere di finitura e segnaletica 20 g
53 Allacciamenti 4 g
54 Sgombero e pulizia area 3 g
55 Rimozione impianto di cantiere 3 g

56 Fine lavori 0 g
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