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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere zona nord 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Nuova cabina MT ricezione fabbricato operatori doganali 42 g

Scavo a sezione ristretta 6 g

Posa di cavidotto 4 g

Rinterro di scavo 2 g

Scavo per basamento cabina di ricezione 6 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 2 g

Impianto elettrico all'interno del prefabbricato 2 g

Posizionamento nuove celle MT 1 g

Allaccio cavo MT 1 g

Cabina MT operatori doganali esistente 2 g

Smantellamento celle MT esistenti 1 g

Posizionamento nuove celle MT 1 g

Allaccio cavo MT 1 g

Collegamento trasfo alle nuove celle MT 1 g

Sistema di analisi consumi 25 g

Realizzazione impianto di analisi consumi 25 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Cabina MT tecnologico

Z2 = Cabina MT ricezione dogane

Z3 = Cabina MT dogane

Z4 = Fabbricato operatori doganali

Z5 = Generale
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