


ID Nome attività DurataPredecessori

1 Rotatoria Interporto Torino-Orbassano 40 g

2 Consegna dei lavori 0 g

3 FASE 1 21 g

4 Allestimento sottocantiere 1A 1 g

5 Realizzazione della recinzione e degli accessi 1 g 2

6 Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g 5II

7 Allestimento di servizi igienico-assistenziali 1 g 5II

8 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e logistica 1 g 5II

9 Installazione new jersey per delimitazione aree di intervento 1 g 8II

10 Installazione segnaletica gialla provvisoria e realizzazione strisce di attraversamento 

pedonale per le maestranze di cantiere

1 g 9II

11 Lavorazioni sulle porzioni 1A delimitate 13 g

12 Scotico di terreno superficiale 3 g 10

13 Scavo di sbancamento 3 g 12II

14 Realizzazione plinti per pali di illuminazione stradale 5 g 13

15 Formazione di rilevato stradale 5 g 13

16 Predisposizioni impiantistiche per impianto di illuminazione ed irrigazione 4 g 15II+1 g

17 Posa porzione di cordolatura in cemento 3 g 15II+2 g

18 Stesura misto granulare stabilizzato 3 g 15;17

19 Stesura pavimentazione stradale (strato di base e binder) 2 g 18

20 Allestimento sottocantiere 1B 1 g

21 Realizzazione della recinzione e degli accessi 1 g 19

22 Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g 21II

23 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e logistica 1 g 22II

24 Allestimento di servizi igienico-assistenziali 1 g 23II

25 Installazione new jersey per delimitazione aree di intervento 1 g 24II

26 Installazione segnaletica gialla provvisoria e realizzazione strisce di attraversamento 

pedonale per le maestranze di cantiere

1 g 25II

27 Lavorazioni sulle porzioni 1B delimitate 6 g

28 Scotico di terreno superficiale 1 g 26

29 Scavo di sbancamento 1 g 28II

30 Realizzazione plinti per pali di illuminazione stradale 3 g 29

31 Formazione di rilevato stradale 3 g 29

32 Predisposizioni impiantistiche per impianto di illuminazione e irrigazione del verde 2 g 31II+1 g

33 Posa porzioni di cordolatura in cemento 1 g 31II+2 g

34 Stesura misto granulare stabilizzato 1 g 31;33

35 Stesura pavimentazione stradale (strato di base e binder) 1 g 34

36 FASE 2 8 g

37 Allestimento cantiere 1 g

38 Installazione new jersey per delimitazione aree di intervento 1 g 35

39 Installazione segnaletica gialla provvisoria e realizzazione strisce di attraversamento 

pedonale per le maestranze di cantiere

1 g 38II

40 Lavorazioni sulla porzione centrale 7 g

41 Scarifica pavimentazione stradale 1 g 39

42 Scotico di terreno superficiale 1 g 41II

43 Scavo di sbancamento 1 g 42

44 Ultimazione predisposizioni impiantistiche per impianto di illuminazione ed 

irrigazione

2 g 43

45 Ultimazione posa cordolatura in cemento 1 g 44II+1 g

46 Stesura di terreno vegetale 1 g 45;44

47 Realizzazione sistemazione a verde 2 g 46

48 FASE 3 8 g

49 Posa pali di illuminazione stradale 8 g 47

50 Scarifica pavimentazione stradale esistente 2 g 49II

51 Formazione e stesura manto di usura 3 g 50

52 Installazione/realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale 3 g 51

53 Montaggio barriere di sicurezza (guard rail) 8 g 49II

54 FASE 4 3 g

55 Smobilizzo del cantiere 1 g 53

56 Pulizia finale delle aree e del suolo occupato dall'impianto di cantiere 2 g 55

57 Consegna finale 0 g 56
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