Legenda:

Esempio di Cartellonistica da adottare per I'area di
cantiere predisposta dalla Ditta Appaltatrice

Area di dllestimento logistica di cantiere, deposito materiali e mezzi
Strisce pedonali gialle per attraversamento maestranze di cantiere
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Recinzione area logistica di cantiere ad elementi prefabbricati

VIETATO
L'ACCESSO

Al NON ADDETTI

Al LAVORI

Fase di cantiere 1B

7//////% Fase 1B Aree di Lavoro

Fe=========r  New jersey in cls con sowrastante rete
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— — —  Tracciato stradale in progetto

La disposizione della segnaletica
e da intendersi come indicativa.
Il relativo posizionamento avverra
in accordo con il CSE prima
dell'avvio delle fasi di cantiere.
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Fase di cantiere 1A
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—— — Tracciato stradale in progetto

Da posizionarsi presso
cuspide tra complanare
alla Tangenziale e

braccetto di uscita /

Da posizionarsi presso
cuspide tra complanare
SCALA 1:500 alla Tangenziale e

braccetto di uscita /

SCALA 1:500

Fasi di cantiere 3-4

Fase 3 di cantiere. Durante le lavorazioni di

pavimentazione (strato di usura) e di realizzazione
della segnaletica, 1 traffico sara gestito da movieri

Prescrizioni Particolari per I'Esecuzione in Sicurezza delle Lavorazioni:

1. L'Appaltatore ha l'onere e la responsabilita della fornitura e dell'esatta posa in opera della segnaletica  provvisoria
occorrente per la segnalazione dei cantieri di lavoro, per la deviazione del traffico o per la chiusura parziale della

sede stradale in conformita alle norme del D. Lgs. 285/1992 (Codice delle Strada), del relativo Regolamento di
attuazione DPR 495/1992 nonché in conformita a quanto prescritto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti del 10/07/2002 e s.m.i. e di quant'altro specificato negli elaborati progettuali;
2. L'attivita di posa della segnaletica provvisoria cui al punto precedente dovra essere realizzata secondo quanto
disciplinato nel presente documento. Il programma settimanale delle cantierizzazioni, sia diurne che
eventualmente notturne, deve essere prodotto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori almeno 15 giorni prima del

Fase di cantiere 2

7//////4 Fase 2 Aree di Lavoro
Fe========= New jersey in cls con sowrastante rete
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— — == Tracciato stradale in progetto s

Configurazione finale della viabilita come da progetto ”

Fase di cantiere 4. Smobilizzo € pulizia aree di
occupazione temporanea del suolo

/ loro posizionamento;

3. Eventuali riduzioni del numero di correnti veicolare e/o chiusure parziali/totali del traffico, necessarie per gli
interventi di ricostruzione della pavimentazione bituminosa e per il rifacimento della segnaletica orizzontale,
potranno essere eseguite solo nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, previo ottenimento
dell'autorizzazione da parte degli Enti Competenti;
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4. La posa della segnaletica non potra avvenire in caso di nebbia o condizioni meteo avverse per le quali la visibilita
La QmmﬁommNmosm della mmmﬂm_mﬁﬂm La Qmw_uomemOSQ della wmmjm_m___mnm o . T : Co . ;
& da intendersi come indicativa. N B 2 da intendersi come indicativa, sia limitata ad insindacabile giudizio dalla Committente e del CSE o per ragioni di sicurezza del traffico e degli
Il .3_2_<o %om_n_o_"mosmm_wmzo.ﬁé:m > .l‘/z/ﬂ Il relativo posizionamento avverra operatori;

In accorao con i prima & in accordo con il CSE U—.:.:m . . ' \ . . . . . .
dell'avvio delle fasi di cantiere. M \ dell'avvio delle fasi di cantiere. 5. Si precisa che I'Tmpresa e responsabile della gestione e del mantenimento in efficienza della succitata
¥\ cartellonistica compreso gli eventuali impianti d'illuminazione notturna;

6. Il personale di cantiere dovra sempre necessariamente indossare idonei DPI ad alta visibilita che consentano
ai lavoratori esposti al traffico veicolare di distinguersi con evidenza, sia di giorno sia di notte, riducendo il rischio
di investimento sul lavoro;
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ety .WI/://.. ﬂﬂﬁz NN < 7. Sara onere dell'Appaltatore verificare la presenza di eventuali sopra e sottoservizi interferenti con le lavorazioni
N A previste in progetto (con particolare riferimento agli scavi);

j //AVAZV \-i Lj 8. Eventuali lavorazioni in quota (da eseguirsi ad altezza superiore ai 2.0 m da terra) saranno consentite previa
installazione di idonei dispositivi di protezioni collettiva atti a scongiurare il rischio di caduta dall'alto, in alternativa
le predette attivita potranno essere esequite su idoneo trabattello allestito secondo quanto prescritto dal manuale

d'uso e montaggio o per mezzo di autocestello (es. posa corpi illuminanti);
9. Le aree di lavoro dovranno tutte essere delimitate da new-jersey in cls vibrato armato di dimensione: 600
® (Larghezza) x 1000 (Altezza) x 4000 mm (Lunghezza) idoneamente legati gli uni agli altri e con soprastante rete
T~ in polietilene di colore arancione;
® 10. La recinzione delle aree logistiche di cantiere dovra essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente
/. 9 6 regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento ed
adeguatamente sostenuta.
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ROTATORIA PRESSO INTERSEZIONE
TRA SP 175 E VIABILITA' INTERPORTUALE
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Segnaletica di preavvj So/Llavori in Corso da
definirsi in coordina o con la Direzione di
Viabilita mmmqo_n_% utenzione di ATIVA.
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Fase|  PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA

Localizzazione Intervento
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